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Projektsteckbrief

Forderung: 8,1 Mio. €
Laufzeit: 09/2019 bis 08/2022

Partner:
= Shell
= Anleg
= TU Braunschweig




> Projektsteckbrief

Fokusthemen ,,Fuel Cell Long Haul Truck”

Erprobung des
FC-Systems im
Long Haul-Einsatz

System-Design
und Package

H,-Speichertechnologien Thermo- und
® ® und Fahrzeugintegration Energiemanagement

Betankungsprozess und
H,-Infrastruktur far
Heavy Duty-Anwendung

Funktionale Integration
und Betriebsstrategie
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> Projektfortschritt

Zeltplan und Mellensteine

Arbeitspaket 2019 h 2021 2022

Funktionales Konzept

Corona-bedingte

Start Verzogerungen

Fahrzeugintegration & -aufbau
Roll out

I
Fahrzeugeinbau der FC-Systeme

Interner Testbetrieb

Homologation Ende

Fuel Cell am Prufstand
Fahrzeug-Inbetriebnahme & Test

|
I
I
i
Zulassung und Demobetrieb :
!

Mobile H2-Tankstelle

ufbau, Inbetr|iebnahme Erste Betankung
|
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> Projektfortschritt

Fertigstellungsgrad der Arbeitspakete

BEEENEE Simulationen und Konzeptentwicklung
|1 Funktionsentwicklung und Energiemanagement

11 E-Antriebsstrang mit Brennstoffzelle
erste Brennstoffzelle am Prufstand

111 Komponenten-Integration ins Chassis

11 Wasserstoffspeicher
Arbeitspaket Fa. Anleg

B Aufbau, Inbetriebnahme und Test
BZ-System am Prufstand 1. HJ 2021

|1 H2-Infrastruktur:
— siehe separate Folien
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> Projekterfahrungen

Projekterfahrungen

Positive Erfahrungen

= Positives politisches und wirtschaftliches Umfeld im Bereich H2
= Hohe Motivation im Team und im Management, etwas Neues zu schaffen

= Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem NOW und dem Projekttrager Julich

Herausforderungen

= Erforderliche Komponenten auf dem Markt teilweise nicht oder schwer verfigbar (z. B. Leistungselektronik)
= Corona-bedingte Verzogerungen: Kurzarbeit und Budget-Straffung

= Verfugbarkeit von Personalressourcen und Qualifikationen im Umfeld der Elektromobilitat

MAN Truck & Bus | llle, EZR | 27.01.2021 | Deutsche Wasserstoffvollversammlung | Fuel Cell Long Haul Truck > 6 < 0



Wasserstoffvollversammlung
FC-Truck - Projektstatus Shell
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Projektiibersicht FC-Truck - Shell

Entwicklung und Erprobung einer innovativen, verortbaren Wasserstofftankstelle fur
den Schwerlastbereich inklusive Befillprotokoll
~ Die Tankstelle ist energieautark und netzunabhéngig
» Leicht und schnell verortbar, da sowohl die Anlage als auch der Wasser-
stoffspeicher auf LKW-Anhéngern transportiert werden kénnen. Somit bietet

die Tankstelle geniigend Flexibilitét for zukinftige Entwicklungen und

kommerzielle Anwendungen
» In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis der TRBS werden die Technischen Regeln fir Betriebssicherheit um einen Anhang fiir verortbare
Wasserstofftankstellen erweitert, um auch den gesetzlichen Rahmen fiir eine reibungslose Verortung zu gewdihrleisten
Kommende Meilensteine:
» Fertigstellen der verortbaren Wasserstofftankstelle Q2 - Q3 2021
» Genehmigung der verortbaren Wasserstofftankstelle Q2 - Q3/2021
» Auslieferung, Installation, Inbetriebnahme und Testphase auf dem Testgelénde von MAN in Dachau Q3/2021

Projekterfahrungen

+ Simulationen zeigen, dass ein Druck von 500 bar bzgl. der Effizienz am sinnvollsten ist

« Trotz Herausforderungen durch die Covid-Lage und dadurch bedingten leichten Verzug hervorragende
Zusammenarbeit des gesamten Projektteams, um die Wasserstofftechnologie nach vorne zu bringen und eine
Erstbetankung im Herbst 2021 zu erméglichen
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Danke fur die Unterstlitzung im Namen aller Projektbeteiligten!
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Dipl.-Ing. Thomas llle
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