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Projektstatus
Fuel Cell Long Haul Truck



Förderung: 8,1 Mio. €
Laufzeit: 09/2019 bis 08/2022

Partner:
 Shell
 Anleg
 TU Braunschweig

Projektsteckbrief
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Fokusthemen „Fuel Cell Long Haul Truck”
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Projektsteckbrief
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H2-Speichertechnologien 
und Fahrzeugintegration

System-Design
und Package

Funktionale Integration 
und Betriebsstrategie

Thermo- und 
Energiemanagement

Erprobung des
FC-Systems im

Long Haul-Einsatz

Betankungsprozess und 
H2-Infrastruktur für 

Heavy Duty-Anwendung
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Zeitplan und Meilensteine
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Projektfortschritt

Arbeitspaket 2019 2020 2021 2022

Funktionales Konzept

Fahrzeugintegration & -aufbau

Fuel Cell am Prüfstand

Fahrzeug-Inbetriebnahme & Test

Zulassung und Demobetrieb

Mobile H2-Tankstelle

Roll out

Start Concept Freeze

Fahrzeugeinbau der FC-Systeme

EndeErste BetankungStart Entwurf, Aufbau, Inbetriebnahme

Ende

Interner Testbetrieb

Homologation

Corona

Corona-bedingte
Verzögerungen
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Fertigstellungsgrad der Arbeitspakete
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Projektfortschritt

█ █ █ █ █ █ Simulationen und Konzeptentwicklung

█ █ █ █ █ █ Funktionsentwicklung und Energiemanagement

█ █ █ █ █ █ E-Antriebsstrang mit Brennstoffzelle
erste Brennstoffzelle am Prüfstand

█ █ █ █ █ █ Komponenten-Integration ins Chassis

█ █ █ █ █ █ Wasserstoffspeicher
Arbeitspaket Fa. Anleg

█ █ █ █ █ █ Aufbau, Inbetriebnahme und Test
BZ-System am Prüfstand 1. HJ 2021

█ █ █ █ █ █ H2-Infrastruktur:
→ siehe separate Folien
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Projekterfahrungen

 Positives politisches und wirtschaftliches Umfeld im Bereich H2
 Hohe Motivation im Team und im Management, etwas Neues zu schaffen
 Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem NOW und dem Projektträger Jülich

Positive Erfahrungen

MAN Truck & Bus  |  Ille, EZR  |  27.01.2021  |  Deutsche Wasserstoffvollversammlung  |  Fuel Cell Long Haul Truck 6

Projekterfahrungen

Herausforderungen

 Erforderliche Komponenten auf dem Markt teilweise nicht oder schwer verfügbar (z. B. Leistungselektronik)
 Corona-bedingte Verzögerungen: Kurzarbeit und Budget-Straffung
 Verfügbarkeit von Personalressourcen und Qualifikationen im Umfeld der Elektromobilität
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Status Shell
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Status Shell
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Danke für die Unterstützung im Namen aller Projektbeteiligten!
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Zeit für Fragen...

Dipl.-Ing. Thomas Ille
Head of Predevelopment | EZR
+49 151 151 94064
thomas.ille@man.eu
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