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HOLA | ZIELE, DATEN UND FAKTEN
Nach Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur mit CCS-Ladestandard werden die Ladestationen auf den neuen 
MCS-Ladestandard für Megawatt-Laden aufgerüstet.

Ziele „HoLa“

1. Demonstration und Nutzung von MCS im 

öffentlichen Raum 

2. Wissensbasis für den nationalen Ausbau von 

MCS in Abstimmung mit den Aktivitäten der 

NLL

• Unterstützung der Standardisierung von MCS

• Start mit CCS-Ladepunkten an 5 Standorten 

mit Upgrade auf MCS

• Drei Standorte an Autobahn

• Zwei Standorte an Logistikzentren

• Betrieb von Serien- und Prototypen-Lkw von 

vier großen Herstellern

13 Konsortialpartner
Gefördert vom Bundesministerium 

für Digitales und Verkehr

4 Lkw-Hersteller
Daimler Truck, MAN, Scania, 

Volvo

5 Ladeparks
Zwischen Ruhrgebiet 

und Berlin

>10 assoziierte Partner 
Unterstützen mit Expertise 

und Ressourcen

12 Electro-Lkw
8x CCS Lkw
4x MCS Lkw

Bis zu 1 MW
Ladeleistung pro 

Ladepunkte
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HOLA | PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Innovationscluster „Hochleistungsladen Lkw-Fernverkehr" (Akronym: HoLa), gefördert durch BMDV, 
plant die Installation und den Betrieb der ersten Megawatt-Ladestationen für Lkw in Deutschland

Q3/23 Start Errichtung Ladeinfrastruktur

Q1/24 Start CCS-Betrieb

O9/21 Projektstart

Q1/25 Start MCS-Betrieb

Zeitplan

Q3/22 Fertigstellung Standortkonzepte

Q3/25 Konzeptverifikation

09/25 Projektende

Konsortialpartner

Assoziierte Partner

NW

NI

ST

BE

BB

Ladestation an 
Autobahn-Rasthof

Ladestation an 
Logistikzentrum



Ergebnisse 
Demonstrationsteil
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Substation

Power Unit

Power Unit

BESS

Load 
Control

Substation

Power Unit

Power Unit

BESS

Load 
Control

M C S
>1 MW

M C S
<1 MW

Fast charging dispenser (MCS)

Overnight charging dispenser (CCS)

Legend

“Must haves”:

“Nice to haves”:

Overnight charging overhead (CCS)

Trailer charging

Reserved charging point

M C S
>1 MW

Interim charging with MCS plug
and more than 1 MW power
during short stop (<15 min)

M C S
<1 MW

Interim charging with MCS plug
and up to 1 MW power 

during rest times (>45 min)

C C S
<500kW

Overnight charging with CCS plug
and up to 500 kW power 
during night rest (<8 h)

Parking area to bridge waiting
time until charge point

becomes available

C C S
<500kW

C C S
<500kW

STANDARDLAYOUT ÖFFENTLICHES LKW-LADEN
Layout-Vorschlag wurde entwickelt, um verschiedene Aspekte der Planung zu zeigen.
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LESSONS LEARNT FROM THE DEMONSTRATION PART

Netzanschluss und Planung

• Alle relevanten Akteure (Grundstückseigner, 
Netzbetreiber, ggf. Konzessionsinhaber, ggf. 
Gemeinde) sollten frühzeitig eingebunden 
werden. 

• Ziel sollte sein, dass die Netzbetreiber lokale 
Kapazitätsdaten in Mittelspannung 
veröffentlichen. 

• Die Anschlussbedingungen und -verfahren 
sollten vereinfacht und vereinheitlicht 
werden. 

• Vorausschauende Bereitstellung von mehr 
Leistung durch die Netzbetreiber entlang der 
Autobahnen mit erwarteter zukünftiger 
Ladenachfrage sollte ermöglicht werden.

Standardlayout und Platzbedarf

• Ladestationen an Autobahnen sollten so 
platzsparend wie möglich gebaut werden, 
damit möglichst wenig Parkraum verloren 
geht.

• Flächen entlang der Autobahn sind sehr 
begrenzt; es müssen auch Flächen neben der 
Autobahn genutzt werden. 

• Die Integration von Langsam- und 
Schnellladung von Lkw sollte bei der 
Standortplanung berücksichtigt werden. 

• Die gemeinsame Nutzung von Lkw-
Ladepunkten für MCS, Nachtladen oder das 
Laden von Pkw mit Anhängern kann die 
Auslastung der Ladepunkte erhöhen und den 
Flächendruck mindern.
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Ergebnisse der 
Umfeldforschung

HoLa – Hochleistungsladen LKW-Fernverkehr Seite 7



12. Nov. 2024 HoLa – Hochleistungsladen LKW-Fernverkehr Seite 8

WIE VIELE MCS-LADEPUNKTE BRAUCHEN WIR IN DEUTSCHLAND BIS 2030?
Mindestens 1.000 MCS-Ladepunkte bis 2030, besser 2.000 wenn der Bestand schnell wächst

• Unterschiedliche Ergebnisse in verschiedenen Studien

• Haupttreiber sind: E-Lkw-Bestand, Ladedauer, mögliche Wartezeiten

Speth et al. 
2022

Menter et al. 
2023

Nationale Leitstelle 
Ladeinfrastruktur

Speth et al.
2022

Bestand Batterie-Lkw 15% 15% 20% 15%

Ladedauer 30 min 30 min 45 min 45 min

Mittlere/Peak-Stunde Mittlere Mittlere Peak Peak 

Anzahl Ladepunkte 1.000 – 1.200 1.150 2.100 2.000

Speth, D., Plötz, P., Funke, S., & Vallarella, E. (2022). Public fast charging infrastructure for battery electric trucks—a model-based network for Germany. Environmental Research: Infrastructure and 
Sustainability 2(2), 025004. Menter, J.; Fay, T.-A.; Grahle, A.; Göhlich, D. Long-Distance Electric Truck Traffic: Analysis, Modeling and Designing a Demand-Oriented Charging Network for Germany. World 
Electr. Veh. J. 2023, 14, 205. https://doi.org/10.3390/wevj14080205;  

https://doi.org/10.3390/wevj14080205
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LANGSAMES DEPOT LADEN DOMINIEREND ABER MCS FÜR FERNVERKEHR
Simulation heutiger Lkw: Langsamladen für viele Wege, MCS wichtig im Fernverkehr

Speth & Plötz (2024). Transportation Res. D 128, 104078. Simulation von 2500 Lkw-Fahrprofilen in Deutschland. Angenommene Batterie-Reichweite ca. 400 km; "Fernverkehr": >500 km Tages-km

https://doi.org/10.1016/j.trd.2024.104078
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FAZIT

• Das HoLa Projekt errichtet die ersten Megawatt-
Ladestationen im öffentlichen Raum in Deutschland

• Eröffnung MCS-Laden für Ende Q1/2025 geplant

• Viele öffentliche Ergebnisse aus Demonstrationsteil 
und weiterer Forschung im Projekt
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Mehr Ergebnisse unter 
https://hochleistungsladen-lkw.de/

https://hochleistungsladen-lkw.de/hola-en/
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